

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Dispensa



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08, Centro, CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: gabinete@soutosoares.ba.gov.br

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2026PS-PMSS
REF. DISPENSA Nº 009/2026PMSSDI – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2026
“PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2026PS-PMSS - DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2026FMSDI”

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato se encontra em fase de execução e que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 057/2026PS-PMSS, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 30/03/2026, com vencimento em 29/03/2027;

CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES** possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato de nº 057/2026PS-PMSS, firmado em 30/03/2026, com a Empresa JOAQUIM SOUZA LIMA SOBRINHO, inscrita no CNPJ sob nº 65.498.902/0001-45, com sede na Rua do Contorno, s/n, Centro, Souto Soares-BA, CEP: 46.990-000, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NA SEDE DA PREFEITURA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS**, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto realizar o acréscimo de aproximadamente 17,00 % (dezessete por cento) do valor inicial atualizado do contrato, ou seja, R\$ 6.220,00 (seis mil, duzentos e vinte reais), referente ao aditamento de quantitativo dos itens abaixo para o atendimento das necessidades do contratante:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	JANELA 2F FUME 8MM 1.00 X 1.50 *COR PERFIL: BRANCO / *COR ACESSÓRIO: BRANCO / *COR DO VIDRO: FUME, INSTALAÇÃO NA ESCOLA DE CISTERNA	UND	7	R\$ 780,00	R\$ 5.460,00
18	JANELA 2F FUME 8MM 40 X 1.20 *COR PERFIL: BRANCO / *COR ACESSÓRIO: BRANCO / *COR DO VIDRO: FUME, INSTALAÇÃO NA ESCOLA DE POCINHO	UND	2	R\$ 380,00	R\$ 760,00

- 1.1 – Fica alterado o valor do contrato original de R\$ 36.705,00 (Trinta e seis mil e setecentos e cinco reais), passando para o valor total de R\$ 42.925,00 (Quarenta e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais).
- 1.2 O presente aditivo justifica-se pela necessidade de concluir a obra da Escola do Povoado de Pocinho e realizar reparos na Escola Marlene, localizada na sede do município, garantindo a continuidade dos serviços, a adequada infraestrutura das unidades escolares e o atendimento ao interesse público.

Avenida José Pereira Sampaio | 08 | Centro | Souto Soares-Ba

www.soutosoares.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08, Centro, CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: gabinete@soutosoares.ba.gov.br

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas na referida ata.

Por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Souto Soares/BA, 09 de Julho de 2026.

Lucas Tadeu de Oliveira
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas:

1: _____
RG Nº.

JOAQUIM SOUZA LIMA SOBRINHO
CNPJ sob nº 65.498.902/0001-45
CONTRATADA

2: _____
RG Nº.